

**BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 4578/LĐTBXH-KHTC
V/v điều chỉnh một số chi tiết thiết kế dự án.

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Khánh Hòa
(Chủ đầu tư dự án Trung tâm điều dưỡng người có công tỉnh Khánh Hòa - giai đoạn 2)

Trả lời Công văn số 2271/SLĐTBXH-KHTC ngày 29/10/2015 của Chủ đầu tư dự án về việc đề nghị điều chỉnh chi tiết thiết kế, dự toán hạng mục cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí thuộc Dự án, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Ngày 24/7/2015, Bộ đã có Công văn số 2924/LĐTBXH-KHTC về việc bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ trình kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Tuy nhiên đến nay Chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện theo đúng hướng dẫn nêu trên. Vì vậy, đề nghị Chủ đầu tư tiếp tục thực hiện hướng dẫn của Bộ tại công văn nêu trên để đảm bảo quản lý chi phí Dự án không vượt tổng mức đầu tư được duyệt.

2. Sau khi xác định được chi phí dự phòng còn lại của dự án, Chủ đầu tư khái toán giá trị điều chỉnh bổ sung thiết kế theo nội dung Công văn số 2271/SLĐTBXH-KHTC ngày 29/10/2015 nêu trên (kể cả các điều chỉnh, bổ sung thiết kế khác nếu có) để trình Bộ về chủ trương trước khi triển khai thực hiện các bước tiếp theo, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư đã được duyệt.

Đề nghị Chủ đầu tư triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 30/11/2015./.

**TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH - TÀI CHÍNH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vụ KHTC, VT.

Phạm Quang Phụng